
Obra: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA E PINTURA DA QUADRA

Local: Rua Dário Pereira de Jesus, Centro, Antônio Prado de Minas - MG Vítor de Souza: Engenheiro Civil

Cronograma de Planejamento

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) FISICO/FINANCEIRO 1 2 3 4 5 6

Físico 100,00%

Financeiro 3.228,48

Físico 100,00%

Financeiro 2.827,29

Físico 20% 60% 20%

Financeiro 9.826,45 29.479,36 9.826,45

Físico 20,00% 60,00% 20,00%

Financeiro 65.771,08 197.313,25 65.771,08

Físico 30% 40% 30%

Financeiro 39.329,69 52.439,58 39.329,69

Físico 30% 50% 20%
Financeiro 11.738,87 19.564,78 7.825,91

Físico 10% 60% 30%

Financeiro 1.340,76 8.044,57 4.022,29

Físico 10% 20% 40% 20% 10%

Financeiro 1.107,09 2.214,18 4.428,37 2.214,18 1.107,09

Físico 100%

Financeiro 2.158,13

Físico 2,73% 16,59% 42,81% 23,36% 11,90% 2,60%

R$ 580.908,64 Financeiro 15.882,22 96.357,53 248.683,58 135.718,67 69.153,22 15.113,42
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R$ 3.228,48

R$ 2.827,29

R$ 49.132,26

R$ 328.855,42

R$ 131.098,96

R$ 39.129,56

R$ 13.407,62

R$ 11.070,92

R$ 2.158,13
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PLANEJAMENTO

Valores totais

SERVIÇOS PRELIMINARES1

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES2

FUNDAÇÕES 

SUPERESTRUTURA 

SISTEMAS DE COBERTURA 

PINTURAS E ACABAMENTOS

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

SERVIÇOS FINAIS
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